



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПРОТОКОЛ №1

За отваряне на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ: RSE1211/П-54 /ЦЕНОВО – ВАРДИМ/ - ЦЕНОВО – БЕЛЦОВ – КРИВИНА - ПРИСТАНИЩЕ КРИВИНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО“, С КОЙТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“

В изпълнение на Заповед № РД 11/079 от 13.05.2016г. на зам.-кмета на Община Ценово (съгласно Заповед №071 от 25.02.2016г. на кмета на Община Ценово), комисия в състав:

Председател : Розалина Венциславова Танкова - Юрист

Членове: 1. Инж. Виктор Танков Танков - Пътен инженер

2. Красимира Божинова - Икономист/ нач. отдел "ОССОД" (общинска собственост специализирани общински дейности) към Община Ценово

се събра на 13.05.2016г., от 11:00 часа, в сградата на Община Ценово - Общинска администрация - с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66, трети етаж, Заседателната зала и започна работа в пълен състав.

1. Обща информация

Председателят на комисията прие от деловодителя на Община Ценово - Регистър на подадени оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ: RSE1211/П-54 /ЦЕНОВО – ВАРДИМ/ - ЦЕНОВО – БЕЛЦОВ – КРИВИНА - ПРИСТАНИЩЕ КРИВИНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО“, С КОЙТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“, публикувано обявление в РОП на АОП под № 728995 от 14.04.2016г.

В определения в обявлението за обществената поръчка час, за отваряне на постъпилите оферти присъства Александър Божидаров Иванов - упълномощен представител на участник Обединение ГД "Ценово път проект 2016". Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване или други лица.

Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения и запозна членовете на комисията с предстоящата работа, като направи кратко въведение: С Решение № РД 11/058 от 14.04.2016г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП, а именно открита процедура с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ: RSE1211/П-54 /ЦЕНОВО – ВАРДИМ/ - ЦЕНОВО – БЕЛЦОВ – КРИВИНА - ПРИСТАНИЩЕ КРИВИНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО“, С КОЙТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“

Издадена е заповед на Възложителя с № РД 11/079 от 13.05.2016г. за назначаване на комисия, която да отвори, разгледа, оцени и класира по реда на тяхното постъпване, подадените оферти за участие в процедурата.

Членовете на комисията подписаха декларации, в съответствие с изискванията на чл. 35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

Председателят на комисията констатира, че видно от регистъра на участниците, има входирана 1 (една) оферта.

1. Обединение ГД "Ценово път проект 2016", гр. Благоевград, с вх. № 1805/12.05.2016г., час – 12:22

II. Резултати от работата на комисията

Отваряне на офертите

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и провери за наличието на три отделни, запечатани, непрозрачни плика със съответните надписи. Комисията констатира следното:

Обединение ГД "Ценово път проект 2016", гр. Благоевград е представил оферта съдържаща три отделни, запечатани, непрозрачни плика,

При отварянето на офертата тримата членове на комисията подписаха Плик № 3 на офертата.

Комисията продължи своята работа, с офертите на участниците като отвори плик № 2 от офертата и тримата нейни членове подписаха всички документи, съдържащи се в тях.

След това комисията отвори плик № 1 от офертата на участника и оповести документите и информацията, които те съдържат, като провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

Така комисията поетапно извърши действията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.

С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията. Заседанието продължи при затворени врати.

III. Комисията в пълен състав пристъпи към разглеждане на документите и информацията, съдържащи се в плик № 1, като извърши преглед на същите за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, както и с другите изисквания на процедурата.

От извършената проверка комисията констатира, следното:

Детайлно бяха разглеждани документите, съдържащи се в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя на участник Обединение ГД "Ценово път проект 2016", гр. Благоевград.

Офертата на участника съдържа:

1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата;
2. Представяне на участник - Образец № 1 на ГД „ЦЕНОВО ПЪТ ПРОЕКТ 2016”

Участникът е обединение сформирано на основание чл. 357 от ЗЗД - обединение на лица и изпълняваните от тях дейност за една обща стопанска цел. В състава на обединението са включени ЕТ "ВЕНАНГ- Илия Ангелов", "МАПГЕО" ООД и "СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07" ЕООД.

3. Декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1 от представляващите всяко физическо или юридическо лице, включено и обединението.

4. Копие на договора за обединение с посочено лице което представлява обединението;

5. Декларации от представляващите членовете на обединението за ангажираност към поръчката – Образец №2;

6. Непопълнена Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №3 - неприложима;

7. Документ за гаранция за участие – копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума по банкова сметка на Възложителя;

8. Декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец №4 от представляващия обединението и от представляващите членовете на обединението;

9. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец № 5 от представляващия обединението и от представляващите членовете на обединението;

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №6 от представляващия обединението и от представляващите членовете на обединението;

11. Документи за доказване на изискванията към техническите възможности и/или квалификация на участниците:

Представени са Списъци на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата по Образец №7.

- Списък с изпълнение услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата от "МАПГЕО" ООД. Списъкът е придружен от 1 бр. референция в доказателство за извършените услуги, издадена от получателя на услугата.

- Списък с изпълнение услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата от "СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07" ЕООД. Списъкът е придружен от 3 бр. референции в доказателство за извършените услуги, издадени от получателите на услугите.

Представени са Декларации за разполагаемия правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката по Образец №8

- Декларация за разполагаемия правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката от ЕТ "ВЕНАНГ- Илия Ангелов". В декларацията представляващият ЕТ "ВЕНАНГ- Илия Ангелов" е посочил двама Експерти Пътно строителство, двама експерти геодезия и един експерт по безопасност и здраве.

- Декларация за разполагаемия правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката от "МАПГЕО" ООД. В декларацията представляващият "МАПГЕО" ООД е посочил един експерт по част геодезия.

- Декларация за разполагаемия правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката от "СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07" ЕООД. В декларацията представляващият "СБ ИНЖЕНЕРИНГ-07" ЕООД е посочил един Експерт по част Пътно строителство

Декларациите от членовете на обединението са придружени от документи доказващи минималните изисквания на Възложителя за правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти.

Членовете на комисията констатираха, че участникът е представил повече от минимално изискуемият квалифициран експертен състав с който ще изпълни поръчката, но от документите доказващи, опит, квалификация и опит е видно, че не всички ключови експерти са служители на членовете на обединението. Предвид на което е необходимо да участникът да представи доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

**На основание направените констатации, комисията взе единодушно
РЕШЕНИЕ:**

1. Документите в Плик 1 - "Документи за подбор" на участник Обединение ГД "ЦЕНОВО ПЪТ ПРОЕКТ 2016 Г" отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общински път: RSE1211/II-54 /Ценово-Вардим/ - Ценово - Белцов - Кривина - Пристанище кривина, община Ценово“.

2. Допуска до оценка Техническото предложение на участника в Плик 2 - "Предложение за изпълнение на поръчката"


С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа по съставяне на настоящия протокол на 16.05.2016г., като за целта бяха проведени две заседания на комисията, същата състави Протокол №1 от разглеждането на подадени за участие оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общински път: RSE1211/II-54 /Ценово-Вардим/ - Ценово - Белцов - Кривина - Пристанище кривина, община Ценово“

Председател:

Розалина Венциславова Танкова /..... *д. 2 от 3314*...../

Членове:

1. инж. Виктор Танков Танков /..... *д. 2 от 3314*...../
2. Красимира Атанасова Божинова /..... *д. 2 от 3314*...../



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ПРОТОКОЛ №2

За разглеждане, оценка и класиране на предложението в Плик 2 на подадената оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ: RSE1211/Л-54 ЦЕНОВО – ВАРДИМ/ - ЦЕНОВО – БЕЛЦОВ – КРИВИНА - ПРИСТАНИЩЕ КРИВИНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО“, С КОЙТО ОБЩИНА ЦЕНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“ и публикувано обявление в РОП на АОП под № 728995 от 14.04.2016г.

В изпълнение на Заповед № РД 11/079 от 13.05.2016г. на зам.-кмета на Община Ценово (съгласно Заповед № 071 от 25.02.2016г. на кмета на Община Ценово), комисия в състав:

Председател : Розалина Венциславова Танкова – Юрист

Членове: 1. Инж. Виктор Танков Танков - Пътен инженер

2. Красимира Божинова - Икономист/нач.отдел"ОССОД" (общинска собственост специализирани общински дейности) към Община Ценово

се събра на 20.05.2016 г., от 11:00 часа, в сградата на Община Ценово - Общинска администрация - с. Ценово, ул. „Цар Освободител“ № 66, трети етаж, Заседателната зала и започна работа в пълен състав.

1. Разглеждане на съдържанието на документите, съдържащи се в плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“

Комисията в пълен състав пристъпи към разглеждане на съдържанието на документите, съдържащи се в Плик №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“ и съпътстващите документи на единствения допуснат участник - Обединение ГД "Ценово път проект 2016".

Съгласно изискванията на Възложителя, поставени в т.6.2.2. "Предложение за изпълнение на поръчката" - ПЛИК №2 от Документацията за участие в процедурата, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката следва да съдържа Образец №9 „Предложение за изпълнение на поръчката“ и Работна програма (която подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка на офертите), неразделна част от него и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП.

Предложението за изпълнение на поръчката на участника следва да бъде изготвено по Образец №9 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от настоящата документация при съблюдаване на изискванията в техническата спецификация, изискванията към офертата, условията за изпълнение на поръчката и методиката за оценка на офертите.

В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът прави предложения за Срок за изготвяне на инвестиционния проект, посочен в календарни дни.

В случай че, участник посочи срок за изготвяне на инвестиционен проект по-дълъг от определения максимален срок от 60 календарни дни, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ако участник предложи срок в друга мерна единица се отстранява от участие в процедурата.

Към Предложението за изпълнение на поръчката - Образец №9 участникът прилага и Работна програма, в съответствие с Техническите спецификации и Методиката за оценка на офертите.

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение за изпълнение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или методиката за оценка на офертите, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.

Ако в Предложението за изпълнение на поръчката и/или Работната програма за изпълнение на дейностите, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последователността и взаимобвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на паразитни текстове, показващи непредназначеност към предмета на поръчката се отстранява от участие.

Участник, чиито график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в работната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложили в документацията за участие, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.

На първо място комисията направи преглед на документите, относно тяхната наличност и установи, че единственият допуснат участник в процедурата е представили всички изискуеми от възложителя документи посочени в раздел 6.2.2 "Предложение за изпълнение на поръчката" - Плик №2 от Документацията за участие и обявлението на обществената поръчка."

От извършената проверка за единствения участник в процедурата комисията констатира, следното:

1. Относно констатациите по Плик №2 на участник №1 - Обединение ГД "Ценово път проект 2016".

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи по т.6.2.2 на Документацията за участие, а именно: Образец №9 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Работна програма, неразделна част от него. Към своето предложение за изпълнение на поръчката, участникът е приложил и Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал.4 от ЗОП (отм.), като посочената от него част, която изисква да не се разкрива от възложителя се отнася до Работната програма.

Съгласно техническата спецификация към настоящата обществена поръчка, утвърдена от възложителя „Приложената от участника "Работна програма" подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка на офертите“. В тази връзка Декларацията по чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП (отм.) е неприложима по отношение на предложения, които подлежат на оценка. Комисията следва да отбележи, че ще уважи изискването на участника относно неразкриване на информацията с конфиденциален характер представена от него в Работната програма. Комисията, обаче счита, че не може да не оповести онези части от предложението на участника, включени в изложените подробни мотиви на комисията за присъждане на определения брой точки по методиката за оценка на офертите. Съгласно чл. 72, ал.1, т.4 от ЗОП (отм.) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за

оценка е икономически най-изгодната оферта са част от минималното съдържание на протокола на комисията. Ако тази информация не бъде разкрита ще бъде нарушен принципа на публичност и прозрачност, който е основен принцип съгласно ЗОП.

- Относно „Предложение за изпълнение на поръчката” -Образец №9:

В „Предложение за изпълнение на поръчката” -Образец №9, участникът - Обединение ГД "Ценово път проект 2016" е направил следното предложение:

- Срок за изготвяне на инвестиционния проект – 58 (петдесет и осем) календарни дни

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката” - Образец №9 отговаря на изискванията на Възложителя по съдържание и по форма.

- Относно представената от участника Работна програма

Комисията разгледа детайлно Работната програма на участника и установи по отношение на съдържанието на документа следното:

Разработката на участника започва с точка *I. Технологична последователност на дейностите. Посочени са следните етапи при изпълнение на поръчката: I. Подготвителен етап; I Етап – Проект по част „Геодезия“; II Етап – Проект по част „Пътна“; III Етап –Проекти по част „ПБЗ“, Част „ПБ“, „ПУСО“; Предаване на изготвените проекти; авторски надзор по време на строителството.*

В следващата част от изложението на участника са описани дейностите за всеки един етап. В Подготвителният етап са включени следните дейности: Сформиране на екип (посочени са поименно включените в екипа експерти със съответната длъжност, която заемат); Запознаване с изходните данни; Набиране на изходните данни и проучване; Уточняване на допълнителни изходни данни, ако са необходими такива; Подготовка на уредите за извършване на работата; Разпределение на техническия ресурс за изпълнение на поръчката по дейности.

В I Етап – проект по част „Геодезия“ са включени: Полско – измервателни работи, състоящи се от: развиване на Опорен полигон (РГО); Нивелачни реперни; Заснемане на съществуващия път; Допълнително заснемане на характерни точки от пътя и проверка на измерванията; Обработка на данните от геодезическите измервания; Съгласувания с другите части от проекта; Текстовата част на работния проект, чертежи и заключение. За всяка от дейностите на този етап е посочено какво включва и какво точно ще се извършва. Общото времетраене за I-ви етап, предложено от участника е 30 календарни дни или 97 човеко дни, което е отразено в линейния график. В това времетраене е включено и времето при необходимост от допълнително проучване.

На Етап II – проект по част „Пътна“ са посочени:

1. Общи изисквания – пътят ще се проектира в план и профил с технически елементи по „Норми за проектиране на пътища“

2. Ситуация и нивелета – пътят ще се разработи при спазване на всички изисквания на НПП – с прави и кръгови криви, дъги от окръжност, които ще се ракордират с преходни криви – клотоиди или кубични параболи.

3. Настилка – ще се оразмери за движение „леко“ за експлоатационен срок 10 г.

4. Принадлежности на пътя – предвидени са подмяна на пътни знаци, полагане на нова хоризонтална маркировка, монтиране на нова СПО и др.

5. Отводнителни съоръжения – проектното решение ще осигури нормално функциониране и възстановяване на съществуващите отводнителни съоръжения. При необходимост ще се предвиди подобряване на съществуващите, включително и изграждане на нови отводнителни съоръжения.

6. Проект за вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка – изготвя се след конструиране на ситуацията на пътния участък и въз основа на събраните данни от място.

В следващите точки е посочено съдържанието на текстовата част към част „Пътна“ и чертежите и работния проект към нея.

В заключение на тази дейност е предвидено отстраняване на констатиранни недостатъци и други необходими части при промяна на законодателството или възникнала необходимост от тях в процеса на проектиране.

III Етап – проекти по части „ПБЗ“, „ПБ“ и „ПУСО“ – подробно е разгледана всяка от частите с тяхното съдържание. Поименно са посочени ключовите експерти, които ще се занимават с разработването на частите.

Предаване на изготвените проекти – като всички специалности са готови се извършва преглед на проекта от всеки един проектант по неговата част и от водещия проектант по всички части.

- **Подготвителни дейности:** окомплектоване и подреждане на готовия проект по всяка една част на инвестиционния проект

- **Проектантски дейности** – окомплектоване на проектите в комплекти, записване на инвестиционния проект на магнитен носител, подписване на чертежи и челни страници на отделните части от отделните проектанти.

- **Отстраняване на констатиранни недостатъци** – в срока съгласно техническото задание и изцяло за сметка на изпълнителя.

Авторски надзор по време на строителството – посочени са целите на надзора. Авторският надзор ще се осъществява по всички части на инвестиционните проекти с назовани поименно ключови експерти. Изброени са дейностите и задълженията на ключовите експерти.

Раздел II от разработка на участника е Описание на дейностите, технологията и последователността на изпълнение. Технологията на изпълнение на поръчката според участника се състои от няколко етапа:

2.1. Описание на дейностите

2.2. Дейности и последователност за изпълнение

2.3. Технологии за изпълнение на проекта

2.4. Мотиви за предложената последователност – предложената последователност се налага от технологията на изпълнение и необходимостта от изходни данни за всеки следващ етап като изходните данни за всеки етап се осигуряват от предходния.

2.5. Нормативни изисквания. Участникът е изброил всички нормативни актове, приложими във връзка с изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

2.6. Мерки за спазване на нормативните изисквания. Посочени са мерки, ангажирани лица и очаквани резултати.

Раздел III е Организация и подход при изпълнение на поръчката. Описание на използваната техника. Участникът в табличен вид е посочил техническото оборудване, с което разполага и което ще използва при изпълнение на поръчката. За всяко от техническите средства е записана област на приложение при изпълнение на проектно – проучвателните работи и дейност.

3.2. Работи и звена и индивидуалните експерти за изпълнение на дейностите. В тази част от своето изложение участникът на първо място е изброил човешкият ресурс, с който разполага, а именно: геодезисти – 3 бр., пътен инженер – 1 бр.; технически персонал – 6 бр., експерти – проектанти – 3 бр. След това е записан поименно съставът на екипа за изпълнение на проекта, който се състои от ключови експерти и допълнителен състав. От наличния човешки ресурс за проект участникът сформира 2 (два) броя екипи, по части „Пътна“ и „Геодезия“, като са посочени поименно членовете на всеки от двата екипа и заеманата от длъжност.

3.3. Начини за разпределение на дейностите и отговорностите на експертите. Участникът подробно е разписал задълженията и отговорностите за всеки от експертите, включени в екипа – ръководител на проект и ключов експерт част „Геодезия“, технически експерти – ръководители екипи – част „Геодезия“; технически експерти – ключов експерт по част „Пътна“; технически експерти – ключов експерт по част „ПБЗ“; технически експерти – ключов експерт по част

„ПБ“; технически експерти – ключов експерт по част „ПУСО“. И тук са посочени поименно, лицата заемащи горейзброените длъжности.

3.4. Отношения на връзки и контрол. Контролът се извършва от по възходящ ред. Описан е начинът на осъществяване на контрола във връзка със задълженията на експертите и начина на комуникация между тях.

3.5. Взаимодействие и субординация между самите експерти и с Възложителя. Подчинението между проектните звена, техните ръководители и водещият експерт се характеризират с йерархична връзка между отделните звена. Управленската структура на Обединение ГД „Ценово път Проект 2016“ е пирамидална и ясно изразена със строго определени лидери и ръководни кадри, управляващи по-ниско стоящите нива. Описано е всяко ниво от пирамидата – от най-ниското до най-високото, като са записани и задълженията и отговорностите на служителите, включени във всяко от звената, намиращи се на конкретните нива от пирамидата. След това е описан механизмът на комуникация и консултации с Възложителя.

3.6. Вътрешно – фирмената организационна координация на работните звена и отделните човешки ресурси. Връзката между отделните звена в схемата е двупосочна, ръководителите поставят задачи на проектните звена, проектните звена изпълняват възложените задачи и докладват за евентуални проблеми и ограничения, които възпрепятстват изпълнението на задачите. Участникът подробно е разгледал връзките, взаимодействието и комуникацията между отделните звена.

3.7. Специалисти за осъществяване на авторски надзор. В тази част от обяснителната записка на участника са записани експертите по отделните части във връзка със задълженията им при осъществяване на авторския надзор.

3.8. Организация на дейностите. Тук участникът подробно е описал как протича работният процес в Обединение ГД „Ценово път Проект 2016“.

3.9 Мерки за контрол на качеството. 3.9.1. Мерки за контрол, ориентирани към възложителя: проучване относно подходящото време за оперативки и работни срещи с Възложителя; въпросник за обратна връзка.

3.9.2. Мерки за контрол, ориентирани към проектантите: проверки на работата от самия проектант; проверка от ключов експерт част „Геодезия“; отчетност по време на проекта.

3.9.3. Ориентирани към управлението: пирамидална структура; запознаване и периодично напомняне на отношения и връзки на контрол с взаимодействие и координация между самите експерти; организиране на оперативки; запознаване и периодично напомняне на организационната и управленска структура; запознаване и периодично напомняне относно спецификите на настоящия проект.

За всяка от горепосочените мерки за контрол върху качеството са посочени следните елементи: съдържание на мярката; обхват на мярката; лица, ангажирани с изпълнението; задължения за изпълнение по мярката; взаимовръзки между експертите с цел осъществяване на цялостен контрол; очаквани резултати върху качеството.

Последната част от работната програма на участника е посветена на управление на риска.

Приложен е и график за реализирането на отделните дейности в изпълнение на поръчката (под формата на графично изображение).

След направен обстоен преглед от страна на комисията и видно от направеното по-горе кратко описание на предложението на участника комисията установи, че участникът в своята работна програма е включил всички посочени от Възложителя като задължителни компоненти и елементи на работната програма, а именно: 1. Подход и стратегия за изпълнение на поръчката, в това число:

- **отделните етапи на изпълнение на поръчката;** да се обхванат и опишат всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, вкл. подготвителните дейности. Участникът е разписал подхода, който ще използва и който ще гарантира успешното изпълнение на договора и всяка една дейност, включена в него. Това е интегрираният подход, който осигурява както третирането на всяка отделна дейност като самостоятелен комплекс от действия с ясно измерими конкретни резултати, така и логистическото свързване на дейностите, така че изпълнението на всяка от тях да улеснява извършването на следващите и да надгражда резултатите от предишните. Дейностите за изпълнение на проекта са взаимнообвързани и с ясна последователност, подробно са описани в Работната програма, а времевата продължителност, взаимнообвързаността и последователността на всяка дейност може да се проследи от линейния график. Участникът е разписал всеки от етапите при изпълнение на поръчката, заедно с дейностите включени в съответния етап. От описаната технологична последователност на изпълнение на дейностите е видно ясно очертаване на етапи, дейности и срокове за изпълнение.

- **Всички видове дейности по изпълнение на проектирането и предлаганата технология на изпълнението им, както и посочване на тяхната последователност на изпълнение.** В тази част на технологичната програма следва да бъдат описани всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им. Участникът е разписал всички дейности и тяхната технологична последователност на изпълнение за всеки отделен етап. Предложените етапи и дейности при изпълнение на поръчката са изцяло съобразени с техническата спецификация и условията на поръчката. Изчерпателно са посочени нормативните актове, имащи значение при изпълнението на предмета на поръчката. Предложени са мерки за спазване на нормативните изисквания с конкретно ангажирани лица при тяхното осъществяване и очаквани резултати.

- **Описание на използваната техника; посочване на индивидуалните експерти за изпълнение на горепосочените видове дейности, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват; следва да се опишат и специалистите, които ще бъдат на разположение за осъществяване на авторски надзор по време на строителството, като също бъдат описани и техните конкретни задължения.** В табличен вид участникът е изброил цялото техническо оборудване, с което ще изпълни дейностите, включени в предмета на поръчката – компютри, принтери, плотери, програмни продукти, превозни средства и др. За всяко от техническите средства е посочена област на приложение при изпълнение на проектно-проучвателните работи, както и в коя точно дейност ще бъде използвано. Посочен е и човешкият ресурс, с който разполага участникът. Предвидени са два екипа, като поименно е изброен съставът на всеки от тях. За всеки от експертите е посочена длъжността, която заема, функциите, които изпълнява, задължения, отговорности и начин на разпределение на дейностите и отговорностите между отделните експерти. Предвидени са ключови експерти по части „Геодезия“, „Пътна“, „ПБЗ“, „ПБ“, „ПУСО“ и допълнителен състав от неключови експерти – строителни инженери и техници. Отделено е внимание на специалистите за осъществяване на авторския надзор, като са описани и техните конкретни задължения.

- **Мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола на качество, който ще упражнява по време на изпълнението на договора.** Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение и описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка. Разгледани са три направления, по отношение на които ще бъдат прилагани мерките за контрол на качеството: мерки за контрол, ориентирани към Възложителя, мерки за контрол, ориентирани към проектантите и мерки за контрол, ориентирани към управлението. За всяка от мерките са посочени лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и техните задължения.

- По отношение на представения график за реализирането на отделните дейности в изпълнение на поръчката, същият представя Работната програма, като прецизира отделните дейности по изготвяне и представяне на инвестиционния проект. Налице е пълно съответствие между предложения от участника срок за изпълнение на поръчката от 58 календарни дни и изложеното в графика. В него са представени всички етапи и дейности по изпълнение на поръчката. За всеки етап е посочена продължителността в дни и човекодни. Показан е броят и квалификацията на необходимите лица, предвидени за изпълнение на всяка една дейност и предвидените човекодни на всяка една дейност.

Представената от участника работна програма, съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и елементи от Възложителя и съответства на изискванията на Техническите спецификации. Представената от участника работна програма отговаря както на изискванията на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите, така и на документацията за участие и на изискванията на Възложителя.

Във връзка с горното, комисията установи, че представеното от участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

В резултат на гореизложените констатации комисията единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ №1:

Допуска участника Обединение ГД "Ценово път проект 2016" до по-нататъшно участие в процедурата.

II. Комисията пристъпи към оценка на офертата на единствения допуснат до оценка участник по показателите, различни от цената, съгласно методиката за оценка, утвърдена от възложителя.

Методика за оценка на офертите, утвърдена от Възложителя – показатели, различни от цената:

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СА:

I. „СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ” – П1- Максимално възможна оценка 20 точки.

II. ПОДХОД И СТРАТЕГИЯ - П2 - Максимално възможна оценка 30 точки.

Последователност и методика на оценка.

I. „СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ” – П1

Оценява се предложението от участника срок за изготвяне на инвестиционния работен проект в календарни дни. Максимален брой точки по показателя – 20 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П1 = (П1min / П2i) \times 20 = \dots\dots\dots (\text{брой точки})$$

Където $П1i$ е предложението срок за изготвяне на работния проект, съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където $П1min$ е минималния предложен срок за изготвяне на работния проект, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

Срокът за изготвяне на инвестиционния работен проект, представлява предложението от участника срок за изготвяне, посочен в календарни дни, включващ

времето от датата следваща датата на получаване на Възлагателно писмо придружено с цялата необходима информация и документи необходими за изпълнение на дейността от Изпълнителя, до окончателното изпълнение на дейността от Изпълнителя и предаване на извършеното на Възложителя с приемо-предавателен протокол.

Срокът за изготвяне на инвестиционния работен проект не може да бъде по-дълъг от 60 календарни дни. В случай че, участник посочи срок за изготвяне на инвестиционен работен проект по-дълъг от определения максимален срок от 60 календарни дни, ще бъде отстранен от участие.

II. ПОДХОД И СТРАТЕГИЯ – П2

С предложената работна програма се оценява качеството на предложените подход и стратегия за изпълнение на поръчката и се дава възможност да бъде сравнено и оценено обективно техническото предложение на участника.

Оценката по този показател се извършва по точковата система на оценяване по начина, посочен по-долу и чрез експертна оценка на основание чл.28а, ал.3, буква „б“ от ЗОП. Предложението трябва задължително да е съобразено с Техническите спецификации, методика за оценка на офертите и условията на поръчката.

Показател „ПОДХОД И СТРАТЕГИЯ“ (П2)	
Начин за определяне на оценката	Брой точки
<p>Присъждат се на участник, в чието предложение се съдържа всяко едно от следните обстоятелства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предложената работна програма във всичките си компоненти отговаря на техническите спецификации, на условията на поръчката, на нормативната база и на спецификата на конкретната обществена поръчка. - Налице е пълно съответствие между предложения график за изпълнение на дейностите по поръчката и предложената работна програма. 	5
<p>Присъждат се на участник, в чието предложение са налице всяко едно от следните обстоятелства:</p> <p>От изложението на участника е видно задълбочено разбиране* във всяко едно от следните направления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предложените от участника подход и стратегия показват задълбочено разбиране на необходимостта, структурата и последователността на всички предложени от него дейности по изпълнението на договора. - Задълбоченото разбиране на необходимостта, структурата и последователността на всички дейности по изпълнението на договора намира отражение и в графика за изпълнение на дейностите по поръчката. - Предложените от участника мерки за качеството показват задълбочено разбиране за качествено изпълнение на поставените цели и задачи. <p><i>*задълбочено разбиране – за целите на настоящата методика под задълбочено разбиране следва да се разбира изложение, което недвусмислено посочва конкретния елемент от техническото предложение, по който самият да бъде индивидуализиран сред останалите такива. Освен недвусмисленото посочване на обстоятелството, участникът не се ограничава единствено до неговото просто отразяване, а са добавени и допълнителни поясняващи текстове, за които е видна необходимостта от наличието им и точното им предназначение и даващи индикация за експертите оценяващи направеното предложение за разбирането за:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - визия за съвкупността от посочените дейности, експерти, тяхното 	15