



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми“,

финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-5/27.11.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос I – „Добро управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07

м. март 2014 г.



Обща стойност на проекта: 60 850,00 лв.,
От които финансиране от ЕСФ – 51 722,50 лв.,
Национално съфинансиране – 9 127,50 лв.

Период на изпълнение: 8 месеца
от 27.11.2013 г. до 27.07.2014 г.





ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Гражданско участие във формирането и реализацията на общински политики, чрез институционализиране на наблюдението и контрола.





СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

- Анализ на настоящата ситуация в Община Ценово, оценка на действащите и създаване на стратегически планови документи за следващия програмен период.
- Въвеждане на механизъм за наблюдение и контрол при формирането и реализацията на общински политики и институционализирането му.

Постигането на целите на проекта ще осигури на гражданите и бизнеса в Община Ценово модерно и отговарящо на изискванията им административно обслужване, ефективна и прозрачна администрация, както и активни и обучени структури на гражданското общество – компетентни партньори на Общината в процеса на разработване и изпълнение на общински политики.





Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Деятности





Европейски съюз




ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

ДЕЙНОСТ № 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

- Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол ще се изпълняват съобразно изискванията, заложи в Договора с УО на ОПАК.
- За организацията и управлението на дейностите, предвидени в проекта се сформира екип от специалисти с ясно дефинирани права и отговорности, които дават възможност за цялостно наблюдение на дейностите по проекта и осъществяване на права и обратна информационна връзка.
- В началото на изпълнението на проекта се уточняват функциите, задълженията и отговорностите на екипа; работната им програма; методите за контрол, мониторинг и отчитане на дейностите
- Ще се извършва регулярна документална проверка на изпълнението на дейностите по проекта, за осъществяване на ефективен и ефикасен вътрешен мониторинг и контрол.





Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

ДЕЙНОСТ № 2. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕЙНОСТИТЕ С ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

- Община Ценово ще подготви и проведе две процедури по ЗОП за избор на изпълнители за проектните дейности, които го изискват (за дейности от №3 до №6 и за №7).
- Ще се изготвят технически спецификации на услугите с минимални изисквания за финансови и технически възможности на изпълнителите.
- Законосъобразно проведените тръжни процедури осигуряват избор на най-добрите изпълнители за дейностите, което е гаранция за качествено им изпълнение и постигане на заложените цели на проекта.
- С избраните изпълните ще се сключат договори.





ДЕЙНОСТ № 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВАЩИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ



- Изследване и проучване на документация, набиране на статистически данни за нуждите на проекта.
- Провеждане на социологическо изследване, анкети, фокус групи със заинтересованите страни.
- Анализ и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г.
- Формулиране на цели и приоритети в развитието на Община Ценово за периода 2014-2020г.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

ДЕЙНОСТ № 4. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ И/ИЛИ ПРОГРАМИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

- Изготвяне на Общински план за развитие 2014-2020г. и секторни стратегически програми.
- Изготвяне на оценка за въздействието на Общинския план за развитие 2014-2020г.
- Изготвяне на Механизъм за наблюдение и контрол.
- Изработване на Процедурни правила за работа на Обществения съвет за наблюдение и контрол.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

ДЕЙНОСТ № 5. ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

- Провеждане на първо обществено обсъждане, което има характер на обществена консултация за изводите от анализа и оценката на стратегическите документи.
- Провеждане на второ обществено обсъждане, което ще насочи вниманието към проекта на стратегическите документи за следващия програмен период.
- На тези обсъждания ще се консултира и създаването на Обществения съвет за наблюдение и контрол, заедно с правилата и механизма за наблюдение и контрол.





ДЕЙНОСТ № 6. ОБУЧЕНИЕ

- Провеждане на еднодневно обучение на служители в администрацията и представители на гражданското общество с цел да се усвои прилагането на Механизма за наблюдение и контрол и Правилника за работа на Обществения съвет .
- Обучени 25 участника в обучението – 10 общински служители, 5 общински съветника и 10 представители на гражданските структури и бизнеса.





ДЕЙНОСТ № 7. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Предвижда се:

- Провеждане на две пресконференции (начална и при завършване на проекта) и изготвяне на 15 комплекта информационни материали за всяка пресконференция;
- Публикуване на 3 прес съобщения (при начална пресконференция и при провеждане на обществените обсъждания) и видео репортаж по местна телевизия;
- Отпечатване на анализ и оценка, проект на Общински план за развитие, Механизъм за наблюдение и контрол и Процедурни правила за работа на Обществения съвет в по 40 екземпляра;
- Отпечатване и разпространение на 500 бр. брошури.
- Отпечатване на 30 плаката и една информационна табела.





ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

- Структуриран екип за управление на проекта, приети правила за работа, график за изпълнение на дейностите, контрол и оценка.
- Изготвени тръжни документации, избрани изпълнители и подписани договори за изпълнение на дейностите по проекта.
- Набрани статистически и социологически данни.
- Създаден списък на заинтересованите страни.
- Извършен анализ на изпълнението на Общинския план за развитие за 2007-2013г. и секторни стратегически планове и/или програми.





- Проведени обществени обсъждания.
- Изготвен общински план за развитие 2014-2020г., актуализирани и/или изготвени секторни стратегически документи.
- Изготвен Механизъм за наблюдение и контрол и Процедурни правила за работа на общественния съвет за наблюдение и контрол.
- Проведено еднодневно обучение на общински служители, съветници и представители на гражданския сектор.
- Проведени две пресконференции.
- Отпечатани информационни брошури, документи- Оценка, Нов общински план и стратегически документи, механизъм за наблюдение и контрол и Процедурни правила.
- Изготвени материали за пресконференции и излъчен видео репортаж.
- Информирана общественост.



УСТОЙЧИВОСТ

Конкретното изпълнение на проекта и реализацията на целите му е свързано с успеха на изработване на стратегически документи, формулиращи общинските политики за периода 2014-2020г.

Постигането на целите на проекта е гаранция за постигане на целите в стратегическите документи на Община Ценово и обратно - постигането на целите на стратегическите документи е индикатор за успеха на настоящия проект.





Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



България
Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

***Проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при реализацията на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и програми“, финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№13-13-5/27.11.2013г.***

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.tsenovo.eu
www.opac.government.bg

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

14 март 2014 г.