
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ  
ПО ПРОЕКТ ROBG-417 

„ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО - ХОТАРЕЛЕ – ГРЯКА 
СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“ 

От 30.07.2018 г. Община Ценово, в качеството си на водещ партньор, 
съвместно с Комуна Хотареле и Комуна Гряка – Румъния, реализира проект 
ROBG-417 „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЦЕНОВО – ХОТАРЕЛЕ - 
ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, финансиран от Европейския фонд за 
регионално развитие с Договор за безвъзмездна финансова помощ, № 83520 
от 20.07.2018 г. чрез Програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по 
Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1 „Подобряване на 
съвместното управление на риска в трансграничния регион“. Общата 
допустима стойност на проекта е 854 258,98 евро, от които 726 120,12 евро 
са от Европейския фонд за регионално развитие. Продължителността на 
проекта е 24 месеца. 

Към 30.11.2018 г. Община Ценово получи авансово плащане от Договора за 
национално съфинансиране от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (България) в размер на 84 293,73 лв. (43 099,36 евро) и 
подаде 1 бр. искане към Министерство на регионалното развитие и 
публичната администрация (Румъния) за възстановяване на извършени 
разходи за подготовка на проекта в размер на 8 000 лв. (4 090,40 евро).  

За успешното реализиране на проекта Община Ценово, от една страна, 
подписа договори с външни изпълнители за: изготвяне на тръжна 
документация за процедури за възлагане на обществени поръчки; извършване 
на устен и писмен превод; предоставяне на информация и публичност, и от 
друга страна, провежда публични процедури за избор на външни изпълнители 
за: закупуване на офис оборудване; организиране и провеждане на публични 
събития; предоставяне на външна експертиза и услуги, свързани с 
управлението на проекта. 

На 28.11.2018 г. в Комуна Хотареле (Румъния) се проведе втората работна 
среща между съвместния екип за управление и изпълнение на проекта, 
включващ представители на  тримата  партньори – Община Ценово, Комуна 
Хотареле и Комуна Гряка. Обсъден беше напредъка по изпълнението на 
дейностите по проекта. Конкретно бяха уточнени датите и организацията 
на предстоящите откриващи пресконференции по проекта, съответно в 
Община Ценово – на 11.12.2018 г. (10:30 ч.) и в Комуна Хотареле – на 13.12.2018 г. 
(11:00 ч.), както и напредъка на предложението за промяна на Договора за 
безвъзмездна финансова помощ, касаещо специализираното оборудване, 
което Комуна Гряка трябва да закупи в рамките на проекта. 


